
屏東縣林邊溪伏流水開發計畫

屏東縣政府水利處
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屏東縣自來水普及率(%)

用水需求─

早期自來水普及率不高，因應自來水普及率提高、產業用水等需求

屏東縣政府積極謀求新水源開發

多元水資源供應策略─

豐枯懸殊的水文條件

環保意識抬頭、民眾反對興建水庫、鑿井

二峰圳、力力溪圳等成功開發伏流水經驗

計畫需求─

於林邊溪沖積扇扇央區建置1處伏流水場址

須穩定供應每日至少1萬CMD原水
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屏東平原位置及水文地質

流域面積

屏東縣

林邊溪流域面
積

 林邊溪─主流全長44.33公里，平均坡度

約1/15，流域面積為345.2 平方公里。

支流：力力溪

 河床質─新埤大橋上游及支流力力溪則以

砂、礫石、卵石為主

力力扇

萬安扇

隘寮扇

口社扇

林邊扇

地下水流向

緣起

建功場址

大潮州人工湖
二峰圳
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屏東縣林邊溪流域重要水利工程

二峰圳大潮州人工湖

建功伏流水

林邊溪二峰圳伏流水

林邊溪大潮州人工湖

林邊溪建功伏流水示範場址

緣起
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 日治時代台糖株式會社，為開闢萬隆農場，並解決其供水問題，

 洪水季林邊溪氾濫成災

 枯水季用水源枯竭

 鄰近地層為卵礫石層，人畜耕作困難

 日人鳥居信平乃於林邊溪上游建造地下堤堰取水工程─建造日

期：1921年5月～1923年5月。

 水源評估：鳥居信平調查林邊溪地下堰址處1月份以後水源枯

竭，但上游支流瓦魯斯溪及來社溪枯水期平均流量各為60,000及

24,000CMD(總合流量84,000CMD)，在旱季全部滲入河床成為伏

流水。

 取水位址擇定─

 於瓦魯斯溪及來社溪合流點(來義大橋附近)設置地下堰堤汲取

伏流水利用

古人智慧 ~

林邊溪二峰圳集水廊道

緣起
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地下堰堤剖面圖

濾
層

集
水
廊
道

礫
石
層

目前地下堰堤取伏流水供應灌溉用水

每天平均約可引清水10萬公噸

二峰圳取水工示意圖緣起



二峰圳─
位於林邊溪上游

以I型混凝土桁型式設置之集水廊道

引伏流水

採用埔姜編織的枝條，協助過濾

取水灌溉下游農場

林邊溪建功伏流水─

位於林邊溪下游

採鋼骨繞線式集水管汲取伏流水

由內而外粒徑採粗到細進行過濾

取水增援自來水水源

老智慧VS.新工法緣起
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107年
•籌措經費、啟動伏流水調查計畫
•委託專業服務

108年 辦理「屏東縣伏流水調查計畫」

109年

• 109年11月完成縣內5處場址評估調查
•擇定林邊溪建功段優先開發
(爭取補助 / 自行開發 / 與台水公司共同
開發)

•辦理委託專案管理及監造服務
•統包工程採購案

110年
•辦理規劃、設置監測井及細部設計
•統包工程9月6日工程動工

107年潘縣長孟安、水利處處長及
丁教授澈士至高雄大泉伏流水工程

參訪

111年
• 6月13日完工通水
•全國第一座地方政府自籌經費自建伏流水場址並與台水公司簽訂供水契約
•台水公司自111年10月1日起取用伏流水供入自來水管網

歷程



林邊溪伏流水工程平面圖
工程介紹

建
功
場
址

(內徑10m、內深17.8m)

(沉水式抽水機40HP、60HP各1台)

(φ1200mm，L=160m)

計畫總經費：1.26億元 9



水平式集水管剖面圖及施工照片

13M鋼板樁
外層 EL.19m

土堤圍堰

9M鋼板樁
內層 EL:12m

埋管區採明挖及鋼板樁擋土支撐，
集水管安裝完成後再拔樁覆蓋原土。

工程介紹
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水平式集水管埋設

分成18支集水管陸續吊放，每一支集水管吊放後
以螺栓固定快速接頭環連接。

111年3月21日由潘孟安縣長交付
工作人員為集水管鎖上最後一顆螺絲釘！

工程介紹
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水平式集水管吊放安裝縮時攝影
工程介紹



林邊溪伏流水示範場址開發紀錄影像
工程介紹
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地下水水位監測觀測
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BH-01觀測井 BH-02觀測井 BH-03觀測井 BH-04觀測井

BH-05觀測井 BH-06觀測井 BH-07觀測井 BH-08觀測井

BH-09觀測井 BH-10觀測井 BH-11觀測井 BH-12觀測井

觀測井以同心圓方式距離50m、100m、
200m、500m及1000m分別佈設觀測井共12
孔。

工程介紹



111年6月完工通水典禮

集水井內水質清澈

論述表達
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水資源教育宣導傳承

16111年4月防汛講習~伏流水介紹

112年2月採購稽核小組參訪

112年11月縣政府LINE/縣長臉書

111年7月二峰圳百年紀念

論述表達
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首長視察激勵士氣/團隊管理

論述表達



與媒體溝通
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111年3月媒體茶敘 111年12月客家電視台村民大會節目錄影

論述表達
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媒體行銷論述表達
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召開地方說明會

111年6月召開地方說明會

溝通協調
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與台水公司合作(1/3)

110年7月吳副縣長麗雪(台水董事)拜會台水公司

111年2月台水公司董事長拜會潘縣長

110年10月台水公司拜會吳副縣長麗雪

多次與台水公司召開協調溝通會議

溝通協調
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 配合林邊伏流水增設導水管及淨廢水處理設備

一.台水公司規劃縣府開發伏流水預定取水量1萬噸/日，
送至林邊淨水場處理後供水。

二.台水公司配合施設工程及調整供水措施等約2.1億元。

1.導水管:φ600mm-約8km。

2.林邊淨水場處理設備改善、應急供水工程等。

台水公司-林邊溪伏流水配合工程

110年10月台水公司總經理拜會縣長

111年2月台水公司總經理視察伏流水工程

與台水公司合作(2/3)溝通協調
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與台水公司合作(3/3)溝通協調
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具體效益

水情燈號正常



增加供水改善林邊東港

等地區水壓不穩

台水公司調配牡丹系統

增供墾丁、小琉球等地

因應觀光高需求用水

自來水管末地區
供水穩定
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簡報結束敬請指教


